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Comune di San Giorgio La Molara
Provincia di BN

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO:
INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE, DI ADEGUAMENTO SISMICO
IMPIANTISTICO E IGIENICO-FUNZIONALE DELLA SCUOLA MATERNA ED
ELEMENTARE IN VIA “PIANO DELLO STALLONE",

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di San Giorgio la Molara.

CANTIERE: Via Piano dello Stallone, San Giorgio La Molara (BN)

San Giorgio la Molara,

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

per presa visione

IL COMMITTENTE

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE, DI ADEGUAMENTO SISMICO IMPIANTISTICO E IGIENICO-FUNZIONALE DELLA SCUOLA
MATERNA ED ELEMENTARE IN VIA "PIANO DELLO STALLONE ~ ”.
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Nome attivita Durata |Giudno 2019 Luglio 2019 Agosto 2019 Settembre 2019 |
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Livelli di progettazione successive e acquisizione pareri vari 09 | 21|

Procedure per perfezionamento finanziamento 43g z1 I

Indizione gara di appalto e stipula contratto di appalto 60 g

Esecuzione lavori 3769

Collaudo lavori 30g

LEGENDA Zona:

Z1 =ZONA UNICA
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