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OGGETTO:
INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE, DI ADEGUAMENTO SISMICO
IMPIANTISTICO E IGIENICO-FUNZIONALE DELLA SCUOLA MATERNA ED
ELEMENTARE IN VIA  “PIANO DELLO STALLONE”.

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di San Giorgio la Molara.

CANTIERE: Via Piano dello Stallone, San Giorgio La Molara (BN)

San Giorgio la Molara, 
 
 
                                                         IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
 
per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
 

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE, DI ADEGUAMENTO SISMICO IMPIANTISTICO E IGIENICO-FUNZIONALE DELLA SCUOLA
MATERNA ED ELEMENTARE IN VIA  “PIANO DELLO STALLONE ”.
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Nome attività Durata

Livelli di progettazione successive e acquisizione pareri vari 40 g

Procedure per perfezionamento finanziamento 43 g

Indizione gara di appalto e stipula contratto di appalto 60 g

Esecuzione lavori 376 g

Collaudo lavori 30 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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